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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

1.1 Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях , ПРОЦ

31.12.2017 52,1000 53,1000 55,6000 58,1000 60,6000 63,0000Основной

показатель

48,4000

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

1.2 Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более, %, ПРОЦ

31.12.2017 58,0000 58,4000 58,8000 59,0000 59,5000 60,0000Основной

показатель

57,1000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

1.3 Одногодичная летальность больных

со злокачественными

новообразованиями (умерли в течение

первого года с момента установления

диагноза из числа больных, впервые

взятых на учет в предыдущем году),

%, ПРОЦ

31.12.2017 22,0000 20,2000 19,5000 18,8000 18,1000 17,3000Основной

показатель

23,2000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими

заболеваниями 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской

Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный

центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»,которым будут разработаны

требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию

комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на

повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов

диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных

радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций,

обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение

доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной

квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов,

участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ

реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской

Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими

заболеваниями».Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий

региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и

реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации

региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019

1.1

В Калужской области разработана и утверждена региональная

программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"

В Калужской области разработанаи

утвержденарегиональныая программа «Борьба с

онкологическими заболеваниями», предусматривающая

реализацию комплекса мер, направленных, в томчисле на

совершенствование профилактики и раннего выявления

злокачественныхновообразований, на повышение

эффективности диагностики и лечениязлокачественных

новообразований, в том числе с применением эффективных

методовдиагностики злокачественных новообразований и

использованием телемедицинских технологий, внедрение

высокоэффективныхрадиологических,

на 01.07.2019 - 1 ЕД

01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

химиотерапевтических и комбинированных хирургических

методов лечения с использованием клинических

рекомендаций, обеспечение полного цикла приприменении

химиотерапевтического лечения у больных со

злокачественныминовообразованиями, повышение

доступности высокотехнологичных методов лечениядля

пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение

профессиональнойквалификации медицинского персонала

первичного звена здравоохранения,врачей-онкологов,

врачей-радиологов и других специалистов, участвующих

воказании онкологической помощи населению, развитие

реабилитации онкологическихбольных, внедрение

современных программ реабилитации онкологических

больных ипрограмм психосоциальной поддержки

онкологических больных.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет обеспечено ежегодное доведение из

федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями. С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут

доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов

объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской

помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы

государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи. В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и

оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет

принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением

химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут

сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Оказание медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

(протоколами лечения) с учетом дополнительного финансового

обеспечения из федерального бюджета

Минздравом России  обеспечено ежегодное доведение из

федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету

Федерального фонда обязательного медицинского

страхования на дополнительное финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями.С учетом указанного межбюджетного

трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного

медицинского страхования будут доводиться в составе

субвенции бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования.На основании

средних нормативов объема медицинской помощи, в том

числе по профилю «онкология» и средних нормативов

финансовых затрат на единицу объема медицинской

помощи, в том числе по профилю «онкология»,

установленных в Программах государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,

министерством здравоохранения Калужской области

приняты территориальные программы государственных

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи на текущий год и плановый период.

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной

системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта

«Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с

онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие

подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций

общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Внедрена региональная централизованная информационная

система «Организация оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями»

 В рамках мероприятийрегионального проекта «Создание

единого цифрового контура в здравоохранении Калужской

областина основе единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» осуществляется

создание и внедрение региональной централизованной

информационной системы «Организация оказания

медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями»,направленной на обеспечение учета и

маршрутизации пациентов с онкологическими

заболеваниями,контроль их состояния здоровья на всех

этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей

подключение и информационный обмен между

структурными подразделениями государственных

медицинских организаций общего профиля с медицинскими

организациями, оказывающими медицинскую помощь

больным с онкологическими заболеваниями.

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации определяются

медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной

диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе

которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества.

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение,

проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

В Калужской области организовано не менее 4 центров

амбулаторной онкологической помощи

 Центры амбулаторной онкологической помощи Калужской

области обладают полным спектром оборудования и

необходимыми специалистами для комплексной и

своевременной диагностики основных видов

злокачественных новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой преемственности, что

позволяет сокращать сроки диагностики и повышает ее

качество. Помимо проведения «онкопоиска» функциями

данных центров амбулаторной онкологической

помощиявляются: диспансерное наблюдение, проведение

химиотерапевтического лечения в условиях дневного

стационара, мониторинг лечения.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2023 - 3 ЕД

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской

Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной

и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой

преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и

повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться:

диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг

лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

В Калужской области функционирует не менее 4 центров

амбулаторной онкологической помощи

Организация сети центров амбулаторнойонкологической

помощи позволит обеспечить проведение «онкопоиска»,

диспансерногонаблюдения, химиотерапевтического лечения

в амбулаторных условиях и условияхдневного стационара,

мониторинга лечения.

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской

Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю

«онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

2 региональных медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

 Не менее2 медицинских организаций Калужской области,

оказывающих помощь больным с онкологическими

заболеваниями, участвуют в переоснащении

медицинскимоборудованием, в том числе оборудованиемдля

диагностики и лечения методами ядерной медицины, в

соответствии с порядкамиоказания медицинской помощи по

профилю «онкология», что позволит повысить доступность и

качествооказываемой медицинской помощи, на основе

тиражирования методов лечения.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской

Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю

«онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

2 региональных медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Не менее2 медицинских организаций Калужской области,

оказывающих помощь больным с онкологическими

заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским

оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики

и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с

порядками оказания медицинской помощи по профилю

«онкология», что позволит повысить доступность и качество

оказываемой медицинской помощи, на основе

тиражирования методов лечения.

на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0

Оказание медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями (протоколами лечения) с

учетом дополнительного финансового

обеспечения из федерального бюджета

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Калужская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,68

1,68

0,00

0,00

1,90

1,90

0,00

0,00

0,00

2,88

2,88

0,00

0,00

3,55

3,55

0,00

0,00

4,36

4,36

0,00

0,00

16,71

16,71

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,34

2,34

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 2 региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

2.1 194,05 145,01322,30 149,85 33,23 877,6733,23

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Калужская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

170,45 298,70 121,20 0,00 0,00 0,00 590,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

194,05

194,05

0,00

0,00

322,30

322,30

0,00

0,00

0,00

145,01

145,01

0,00

0,00

33,23

33,23

0,00

0,00

33,23

33,23

0,00

0,00

877,67

877,67

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149,85

149,85

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 194,05 322,30 149,85 145,01

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Калужская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

195,73 147,90324,20 152,20

0,00 0,000,00 0,00

33,23 33,23 877,67

0,00 0,00 0,00

36,77 37,59 894,38

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170,45 0,00298,70 121,20 0,00 0,00 590,35

195,73 147,90324,20 152,20 36,77 37,59 894,38

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Баранов К. Н. Министр здравоохранения

Калужской области

Горобцов К. М. 15

2 Администратор регионального

проекта

Огородникова Н. В. заместитель министра-

начальник управления

развития здравоохранения

Баранов К. Н. 85

В Калужской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. Н. Министр здравоохранения

Калужской области

Горобцов К. М. 15

4 Участник регионального

проекта

Огородникова Н. В. заместитель министра-

начальник управления

развития здравоохранения

Баранов К. Н. 85

Оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) с

учетом дополнительного финансового обеспечения из федерального бюджета

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. Н. Министр здравоохранения

Калужской области

Горобцов К. М. 15

6 Участник регионального

проекта

Огородникова Н. В. заместитель министра-

начальник управления

развития здравоохранения

Баранов К. Н. 85

Внедрена региональная централизованная информационная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями»

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. Н. Министр здравоохранения

Калужской области

Горобцов К. М. 15
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8 Участник регионального

проекта

Огородникова Н. В. заместитель министра-

начальник управления

развития здравоохранения

Баранов К. Н. 85

В Калужской области организовано не менее 4 центров амбулаторной онкологической помощи

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. Н. Министр здравоохранения

Калужской области

Горобцов К. М. 15

10 Участник регионального

проекта

Огородникова Н. В. заместитель министра-

начальник управления

развития здравоохранения

Баранов К. Н. 85

В Калужской области функционирует не менее 4 центров амбулаторной онкологической помощи

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. Н. Министр здравоохранения

Калужской области

Горобцов К. М. 15

12 Участник регионального

проекта

Огородникова Н. В. заместитель министра-

начальник управления

развития здравоохранения

Баранов К. Н. 85

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. Н. Министр здравоохранения

Калужской области

Горобцов К. М. 15

14 Участник регионального

проекта

Огородникова Н. В. заместитель министра-

начальник управления

развития здравоохранения

Баранов К. Н. 85

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. Н. Министр здравоохранения

Калужской области

Горобцов К. М. 15
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16 Участник регионального

проекта

Огородникова Н. В. заместитель министра-

начальник управления

развития здравоохранения

Баранов К. Н. 85
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Калужская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Калужской области разработана и утверждена

региональная программа "Борьба с

онкологическими заболеваниями"0

1

 В Калужской области

разработанаи

утвержденарегиональныая

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями»,

предусматривающая

реализацию комплекса

мер, направленных, в том

числе на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления

злокачественных

новообразований, на

повышение

эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том

числе с применением

эффективных методов

диагностики

злокачественных

новообразований и

использованием

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

- 01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

телемедицинских

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических и

комбинированных

хирургических методов

лечения с использованием

клинических

рекомендаций,

обеспечение полного

цикла при применении

химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными

новообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиологов и других

специалистов,

участвующих в оказании

онкологической помощи

населению, развитие
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реабилитации

онкологических больных,

внедрение современных

программ реабилитации

онкологических больных

и программ

психосоциальной

поддержки

онкологических больных.

КТ: Документ разработан1.1

Прочий тип документа

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

01.05.2019

Подготовка проекта региональной программы

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

1.1.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2019 Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

30.04.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.2

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

01.03.2019

Разработка требований 

к региональным программам "Борьба 

с онкологическими заболеваниями"

1.2.1

 

РНП01.01.2019 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.3

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

01.05.2019

Разработка 85 проектов региональных

программ "Борьба с онкологическими

заболеваниями"

1.3.1

 

РНП01.01.2019 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

01.05.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.4

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

01.07.2019

Согласование документа с заинтересованными

органами и организациями

1.4.1

Прочий тип документа

РНП01.04.2019 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

01.07.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)1.5

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

01.07.2019

Утверждение 85 региональных программ

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

1.5.1

 

РНП01.05.2019 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован1.6

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

01.07.2019

Публикация документа1.6.1

Прочий тип документа

РНП01.04.2019 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

01.07.2019

Оказание медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии

с клиническими рекомендациями (протоколами

лечения) с учетом дополнительного финансового

обеспечения из федерального бюджета 0

2

Минздравом России  

обеспечено ежегодное

доведение из

федерального бюджета

межбюджетного

трансферта бюджету

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования на

дополнительное

финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями.С учетом

указанного

межбюджетного

трансферта бюджетом

Федерального фонда

обязательного

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медицинского

страхования будут

доводиться в составе

субвенции бюджетам

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования.На основании

средних нормативов

объема медицинской

помощи, в том числе по

профилю «онкология» и

средних нормативов

финансовых затрат на

единицу объема

медицинской помощи, в

том числе по профилю

«онкология»,

установленных в

Программах

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи, министерством

здравоохранения

Калужской области

приняты территориальные

программы

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи на текущий год и

плановый период.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принятие территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи с

учетом дополнительного финансового

обеспечения оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями, средних нормативов объема

медицинской помощи, в том числе по профилю

«онкология» и средних нормативов

финансовых затрат на единицу объема

медицинской помощи, в том числе по профилю

«онкология».

2.1

Прочий тип документа

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Принятие территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи с

учетом дополнительного финансового

обеспечения оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями, средних нормативов объема

медицинской помощи, в том числе по профилю

«онкология» и средних нормативов

финансовых затрат на единицу объема

медицинской помощи, в том числе по профилю

«онкология».

2.2

Прочий тип документа

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принятие территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи с

учетом дополнительного финансового

обеспечения оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями, средних нормативов объема

медицинской помощи, в том числе по профилю

«онкология» и средних нормативов

финансовых затрат на единицу объема

медицинской помощи, в том числе по профилю

«онкология».

2.3

Прочий тип документа

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Принятие территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи с

учетом дополнительного финансового

обеспечения оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями, средних нормативов объема

медицинской помощи, в том числе по профилю

«онкология» и средних нормативов

финансовых затрат на единицу объема

медицинской помощи, в том числе по профилю

«онкология».

2.4

Прочий тип документа

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принятие территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи с

учетом дополнительного финансового

обеспечения оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями, средних нормативов объема

медицинской помощи, в том числе по профилю

«онкология» и средних нормативов

финансовых затрат на единицу объема

медицинской помощи, в том числе по профилю

«онкология».

2.5

Прочий тип документа

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

Внедрена региональная централизованная

информационная система «Организация оказания

медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями»0

3

 В рамках

мероприятийрегиональног

о проекта «Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении

Калужской областина

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» осуществляется

создание и внедрение

региональной

централизованной

информационной системы

«Организация оказания

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями»,направле

нной на обеспечение учета

и маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,контроль

их состояния здоровья на

всех этапах оказания

медицинской помощи,

предусматривающей

подключение и

информационный обмен

между структурными

подразделениями

государственных

медицинских организаций

общего профиля с

медицинскими

организациями,

оказывающими

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.1

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Создана и внедрена региональная

централизованная информационная система

«Организация оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями» в

рамках регионального проекта «Создание

единого цифрового контура в здравоохранении

Калужской области на основе единой

государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)»

3.2

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

3.3

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.4

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.5

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Калужской области организовано не менее 4

центров амбулаторной онкологической помощи 0

4

 Центры амбулаторной

онкологической помощи

Калужской области

обладают полным

спектром оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на

принципах

мультикомандного

подхода и высокой

преемственности, что

позволяет сокращать

сроки диагностики и

повышает ее качество.

Помимо проведения

«онкопоиска» функциями

данных центров

амбулаторной

онкологической

помощиявляются:

диспансерное

наблюдение, проведение

химиотерапевтического

лечения в условиях

дневного стационара,

мониторинг лечения.

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Организован центр амбулаторной

онкологической помощи на базе ГБУЗ КО

"Калужская городская клиническая больница

№4 имени Хлюстина Антона Семеновича"

4.1

Отчет в Министерство

здравоохранения

Калужской области

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.2

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

15.02.2019

определение медицинских организаций, на базе

которых будут созданы 

не менее чем 100 центров амбулаторной

онкологической помощи

4.2.1

 

РНП01.01.2019 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

15.02.2019

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

4.3

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.4

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.5

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.6

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2019

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

4.6.1

 

РНП30.09.2019 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

31.12.2019

КТ: Организован центр амбулаторной

онкологической помощи на базе ГБУЗ КО

«Калужская областная клиническая больница

скорой медицинской помощи» им. К.Н.

Шевченко, обслуживание населения г.Калуги,

кроме закрепленного за ЦАОП ГБУЗ КО

"Калужская городская больница №4" 

4.7

Отчет в Министерство

здравоохранения

Калужской области

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.8

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

15.02.2020

Определение медицинских организаций, на

базе которых будут созданы 

не менее чем 100 центров амбулаторной

онкологической помощи

4.8.1

 

РНП01.01.2020 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

15.02.2020

КТ: В Калужской области функционирует не

менее 2 центров амбулаторной онкологической

помощи

4.9

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

4.10

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.11

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.12

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.13

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2020

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

4.13.

1

 

РНП30.09.2020 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

31.12.2020

КТ: В Калужской области функционирует не

менее 2 центров амбулаторной онкологической

помощи

4.14

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.15

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

15.02.2021

Определение медицинских организаций, на

базе которых будут созданы не менее чем 110

центров амбулаторной онкологической помощи 

4.15.

1

 

РНП01.01.2021 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

15.02.2021

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

4.16

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.17

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.18

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.19

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2021

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

4.19.

1

 

РНП30.09.2021 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

31.12.2021

КТ: КТ: Организован центр амбулаторной

онкологической помощи на базе ГБУЗ КО

«Центральная межрайонная больница № 1»,

обслуживающий население Кировского,

Барятинского, Спас-Деменского,

Куйбышевского районов Калужской области

4.20

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.21

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2022

Определение медицинских организаций, на

базе которых будут созданы не менее чем 50

центров амбулаторной онкологической помощи

4.21.

1

 

РНП01.01.2022 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Калужской области функционирует не

менее 3 центров амбулаторной онкологической

помощи

4.22

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

4.23

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.24

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.25

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.26

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2022

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

4.26.

1

 

РНП30.09.2022 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

31.12.2022

КТ: В Калужской области функционирует не

менее 3 центров амбулаторной онкологической

помощи

4.27

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.28

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

15.02.2023

определение медицинских организаций, на базе

которых будут созданы 

не менее чем 15 центров амбулаторной

онкологической помощи

4.28.

1

 

РНП01.01.2023 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

4.29

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.29.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.30

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.30.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.31

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.31.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.32

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.33

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2023

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

4.33.

1

 

РНП30.09.2023 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

31.12.2023

КТ: КТ: Организован центр амбулаторной

онкологической помощи на базе ГБУЗ КО

«ЦРБ Малоярославецкого района»,

обслуживающий население Боровского,

Малоярославецкого и Жуковского районов

Калужской области

4.34

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.34.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.35

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

15.02.2024

определение медицинских организаций, на базе

которых будут созданы не менее чем 5 центров

амбулаторной онкологической помощи

4.35.

1

 

РНП01.01.2024 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Калужской области функционирует 4

центра амбулаторной онкологической помощи

на базе ГБУЗ КО "Калужская городская

клиническая больница №4 имени Хлюстина

Антона Семеновича", ГБУЗ КО «Центральная

районная больница Боровского района»

(обслуживание населения, закрепленного за

данным лечебным учреждением, а ьакже

население, прикрепленное к ГБУЗ КО

"Городска поликлиника", ГБУЗ КО "Калужская

областная клиническая больница скорой

медицинской помощи" им.

К.Н.Шавченко(обслуживание населения

г.Калуги, кроме закрепленного за ЦАОП ГБУЗ

КО "Калужская городская больница №4") ,

ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница

№ 1» (обслуживающий население Кировского,

Барятинского, Спас-Деменского,

Куйбышевского районов Калужской области),

ГБУЗ КО "ЦРБ Малоярославецкого района"

(обслуживание населения Боровского,

Малоярославецкого и Жуковского районов

Калужской области)

4.36

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.36.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

4.37

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.37.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.38

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.38.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.39

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.39.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

4.40

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2024

Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

4.40.

1

 

РНП30.09.2024 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Калужской области функционирует не менее 4

центров амбулаторной онкологической помощи 0

5

Организация сети центров

амбулаторной

онкологической помощи

позволит обеспечить

проведение «онкопоиска»,

диспансерного

наблюдения,

химиотерапевтического

лечения в амбулаторных

условиях и условиях

дневного стационара,

мониторинга лечения.

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Калужской области функционирует 4

центра амбулаторной онкологической помощи

на базе ГБУЗ КО "Калужская городская

клиническая больница №4 имени Хлюстина

Антона Семеновича", ГБУЗ КО «Центральная

районная больница Боровского района»

(обслуживающий население Боровского,

Малоярославецкого и Жуковского районов

Калужской области), ГБУЗ КО «Центральная

межрайонная больница № 1» (обслуживающий

население Кировского, Барятинского,

Спас-Деменского, Куйбышевского,

Людиновского, Жиздринского и Мосальского

районов Калужской области), ГБУЗ КО

«Центральная межрайонная больница № 5»

(обслуживающий население Сухиничского,

Мещовского, Козельского, Ульяновского,

Хвастовичского и Думиничского районов

Калужской области)

5.1

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

5.2

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2024

Создание (реорганизация) организации

(структурного подразделения)

5.2.1

 

РНП30.09.2024 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

5.3

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2024

Осуществление государственной регистрации

организации

5.3.1

 

РНП30.09.2024 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

31.12.2024

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

5.4

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2024

Обеспечение организации деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

5.4.1

 

РНП30.09.2024 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

31.12.2024

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

5.5

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2024

Обеспечение организации деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

5.5.1

 

РНП30.09.2024 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

5.6

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2024

Получение лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

5.6.1

 

РНП30.09.2024 Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

31.12.2024

КТ: Организованы не менее 420 центров

амбулаторной онкологической помощи

5.7

 

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 2 региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц) 0

6

 Не менее2 медицинских

организаций Калужской

области, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями, участвуют

в переоснащении

медицинским

оборудованием, в том

числе оборудованием для

диагностики и лечения

методами ядерной

медицины, в соответствии

с порядками оказания

медицинской помощи по

профилю «онкология»,

что позволит повысить

доступность и качество

оказываемой медицинской

помощи, на основе

тиражирования методов

лечения.

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

- 31.12.2024

КТ: Начато переоснащение медицинским

оборудованием ГБУЗ КО "Калужский

областной клинический онкологический

диспансер"

6.1

Отчет Отчет в

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Продолжено переоснащение медицинским

оборудованием ГБУЗ КО "Калужский

областной клинический онкологический

диспансер"

6.2

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Начато переоснащение медицинским

оборудованием ГБУЗ КО "Калужская

областная детская клиническая больница"

6.3

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Продолжено переоснащение медицинским

оборудованием ГБУЗ КО "Калужский

областной клинический онкологический

диспансер"

6.4

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Продолжено переоснащение медицинским

оборудованием ГБУЗ КО "Калужская

областная детская клиническая больница"

6.5

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Продолжено переоснащение медицинским

оборудованием ГБУЗ КО "Калужский

областной клинический онкологический

диспансер"

6.6

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Завершено переоснащение медицинским

оборудованием ГБУЗ КО "Калужская

областная детская клиническая больница"

6.7

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Продолжено переоснащение медицинским

оборудованием ГБУЗ КО "Калужский

областной клинический онкологический

диспансер"

6.8

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Завершено переоснащение медицинским

оборудованием ГБУЗ КО "Калужский

областной клинический онкологический

диспансер"

6.9

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 2 региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)0

7

Не менее2 медицинских

организаций Калужской

области, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями, участвуют

в переоснащении

медицинским

оборудованием, в том

числе оборудованием для

диагностики и лечения

методами ядерной

медицины, в соответствии

с порядками оказания

медицинской помощи по

профилю «онкология»,

что позволит повысить

доступность и качество

оказываемой медицинской

помощи, на основе

тиражирования методов

лечения.

Баранов К. Н.,

Министр

здравоохранения

Калужской области

-

- 31.12.2024

КТ: Завершено переоснащение медицинским

оборудованием ГБУЗ КО "Калужский

областной клинический онкологический

диспансер" и ГБУЗ КО "Калужская областная

клиническая детская больница"

7.1

Отчет в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Огородникова Н. В.,

заместитель

министра-начальник

управления развития

здравоохранения

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Калужская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  ПРОЦ

1 Доля новообразований,

выявленных на ранних стадиях

(I-II стадии), %

a - Число

злокачественных

новообразований,

выявленных впервые

на ранних стадиях

(I-II стадии), ЕД

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Число злокачественных

новообразований,

выявленных впервые на

ранних стадиях

(I-II стадии), от числа

выявленных случаев

злокачественных

новообразований

(без выявления посмертно)

b - число

выявленных случаев

злокачественных

новообразований 

(без выявления

посмертно)

, ЕД

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % ПРОЦ

2 Смертность от

новообразований,  в том числе

от злокачественных (на 100

тыс. населения)

а - число умерших

от новообразований,

в том числе от

злокачественных,

ЧЕЛ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Отношение числа умерших

от от новообразований,  в

том числе от

злокачественных, к

среднегодовой численности

населения по текущей

оценке

b - среднегодовая

численность

населения по

текущей оценке,

ЧЕЛ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ

3 Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году)_Калужская

область

К1 - число

злокачественных

новообразований,

выявленных впервые

на ранних стадиях

(I–II стадии) 

, -

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

К1 - число злокачественных

новообразований,

выявленных впервые на

ранних стадиях (I–II

стадии)

К2 - число выявленных

случаев злокачественных

новообразований (без

выявления посмертно)

К2 - число

выявленных случаев

злокачественных

новообразований

(без выявления

посмертно), -

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно


